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Введение

В настоящее время предъявляются высокие требования к экономическому образованию инженерных кадров. Инженер должен уметь увязывать вопросы внедрения в производство новой техники с эффективностью вложенных в нее инвестиций. Применение в АПК достижений науки и техники должно обеспечить максимальное  производство сельскохозяйственной продукции при минимальных затратах труда и материальных средств.

         Дипломный проект является  итоговой  работой студента и вместе с тем большой самостоятельной работой будущего инженера. Работая над дипломным проектом, студент проявляет способность применять на практике знания, полученные при изучении различных дисциплин, предусмотренных учебным планом. 

         Студенты агроэнергетического факультета БГАТУ, обучающиеся  по специализации «Электроснабжение сельского хозяйства» выполняют дипломные  проекты по строительству и реконструкции линий электропередачи и трансформаторных подстанций. Учитывая большое разнообразие строительных материалов и типов электрооборудования, идентичных по назначению и разных по надежности и стоимости, студент должен принять не только технически правильное решение, но и экономически его обосновать. В связи с этим каждый дипломный проект должен иметь экономический раздел, содержащий экономическое обоснование отдельных решений, оценку эффективности комплекса мероприятий и предложений, выбор варианта технического решения.

         Данная работа посвящена расчету одного из важнейших показателей при обосновании принятых технических решений в дипломном проекте − методике определения капитальных вложений в электроснабжение сельскохозяйственных предприятий. Она составлена в соответствии с «Методическими указаниями  по определению стоимости строительства предприятий, зданий и сооружений и составлению сметной документации с применением ресурсно-сметных норм» [1].


Рекомендуется изучение данного вопроса на одном из практических занятий по дисциплине «Экономика отрасли» со студентами агроэнергетического факультета по специализации «Электроснабжение сельского хозяйства».   

1. Общие положения

 
При строительстве новых и расширении или реконструкции существующих электрических сетей приходится тратить материально-денежные и трудовые ресурсы. Совокупность таких затрат называется капитальными вложениями. Они образуются из затрат на изыскательские, проектные и подготовительные работы, стоимости оборудования, строительных и монтажных работ, из затрат на эксплуатацию строительных машин и механизмов, включая транспортные расходы, из стоимости отчужденной земли и затрат на строительство других объектов в связи со строительством данных сетей.

Размер капитальных вложений в проектируемый электротехнический объект можно определить путем  составления локальных и объектных смет, а также при помощи укрупненных показателей стоимости сооружения данного объекта.
2. Составление сметной документации на проектируемый

электротехнический объект


Для составления сметной документации используются различные методы: ресурсный, ресурсно-индексный, базисно-индексный, базисно-компенсационный, на основе банка данных о стоимости объектов-аналогов.


Ресурсный метод – это калькулирование стоимости ресурсов в ценах и тарифах по состоянию на 01.01.1991 г. и (или) текущих (прогнозных) ценах. Калькулирование ведется на основе потребности в материалах, изделиях, конструкциях, времени эксплуатации строительных машин и механизмов, затрат труда рабочих. Указанные ресурсы определяются на основании проектных материалов, различных нормативных и других источников.

Ресурсно-индексный метод – это сочетание ресурсного метода с системой индексов цен на ресурсы, расход которых определяется в соответствии с проектными решениями. Индексы определяются по отношению к базисному или предшествующему уровню. Приведение в уровень текущих или прогнозных цен производится путем применения к стоимости ресурсов соответствующих индексов изменения стоимости.

Базисно-индексный метод – это применение к стоимости, определенной в базисном уровне цен, текущих  или прогнозных индексов изменения стоимости.

         Базисно-компенсационный метод – это суммирование стоимости, исчисленной в базисном уровне, и определяемых расчетами дополнительных затрат, связанных с изменением цен и тарифов на потребляемые в строительстве ресурсы (материальные, технические, энергетические, трудовые).

Метод, основанный на данных об объектах-аналогах – это использование стоимостных и ресурсных показателей по зданиям, сооружениям, проектно-техническим модулям, элементам затрат по объектам, аналогичным проектируемому объекту по функциональному назначению, конструктивной характеристике и близким по объемно-планировочным показателям. 

Выбор метода составления сметной документации определяется в каждом конкретном случае в зависимости от наличия исходных данных и действующих нормативных документов.

Стоимость строительства определяется двумя уровнями цен:

 базисный уровень – по сметным нормам, введенным в действие постановлением Совета Министров РБ от 06.07.2001г. № 997 «О переходе на ресурсно-сметные нормы  в строительстве», в ценах 1991 года;

 текущий (прогнозный) уровень – на основе индексов изменения стоимости отдельных элементов затрат по отношению к их базисной стоимости или цен, сложившихся на определенный период.
Сметная стоимость строительства электротехнического объекта определяется на основании действующих   нормативных документов (2(.


Разработка сметной документации производится:

на стадии «архитектурный проект» – на основании объектов-аналогов укрупненных показателей стоимости и ресурсов, укрупненных ресурсно-сметных норм, прейскурантов на строительство, других укрупненных показателей и нормативных документов для определения стоимости строительства;


на стадии «строительный проект» – на основании укрупненных ресурсно-сметных норм, прейскурантов на строительство, укрупненных расценок на единицу строительной продукции, сборников ресурсно-сметных норм.

Для определения сметной стоимости составляется следующая документация:


при двухстадийном проектировании:


а) в составе архитектурного проекта:

          сводный сметный расчет;


сводка затрат;


ведомость сметной стоимости строительства объектов, входящих в пусковой комплекс;


объектные сметные расчеты (объектные сметы);


локальные сметные (ресурсно-сметные) расчеты (локальные сметы);


б) в составе строительного проекта:


объектные сметы;


ведомость сметной стоимости строительства объектов, входяших в пусковой комплекс;


локальные сметы (ресурсно-сметные расчеты);


ведомости объемов и стоимости работ;


информационный блок данных (по требованию заказчика).

             при  одностадийном проектировании:

             сводный сметный  расчет;

             сводка затрат;

          ведомость сметной стоимости строительства объектов, входящих в пусковой комплекс;


объектные сметы;


локальные сметы (ресурсно-сметные расчеты);


ведомости объемов  и стоимости работ;


информационный блок данных (по требованию заказчика).


Состав и объем документации на разных этапах ее составления может изменяться по согласованию между участниками инвестиционного процесса.


Сельские электрические сети относятся к одностадийному проектированию. В связи с этим рассмотрим содержание документов при данном проектировании.


Сводный сметный расчет представляет собой полную стоимость строительства электротехнического объекта. Он составляется по форме № 1 на основе отдельных объектных смет  и включает в себя следующие главы (см. приложение № 1):


Глава 1. Подготовка территории строительства.


Глава 2. Основные объекты строительства.


Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения.


Глава 4. Объекты энергетического хозяйства.


Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи.


Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения.
          Глава 7. Благоустройство и озеленение территории.


Глава 8. Временные здания и сооружения.


Глава 9. Прочие работы и затраты.


Глава 10. Содержание дирекции (технический надзор) строящегося предприятия (учреждения), авторский надзор и госстройнадзор.


Глава 11. Подготовка кадров.


Глава 12. Проектные и изыскательские работы.


Резерв средств на непредвиденные работы и затраты приводится отдельной строкой.

          К сводному сметному расчету составляется пояснительная записка. В ней приводится ссылка на территориальный район, в котором осуществляется строительство; уровень цен, согласно которому составляется сметная документация; перечень сметных нормативов, принятых для составления сметной документации; нормы накладных расходов и плановых накоплений; нормы затрат на временные сооружения; нормы дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время и другие сведения, характерные для данной стройки.

В сводном сметном расчете стоимости приводятся итоги по каждой главе и суммарные по главам 1-7, 1-8, 1-9,1-12.
Сводка затрат составляется  по форме № 2 (см. приложение № 2). Она составляется в случаях, когда по проектируемому сооружению имеются объекты, финансируемые по различным отраслям экономики, когда за счет средств на производственное строительство запроектированы на обособленной территории другие объекты или когда в проектно-сметной документации предусмотрено как новое строительство (реконструкция), так и ремонт.


Ведомость   сметной   стоимости строительства объектов, входящих    в пусковой комплекс, составляется  по форме № 3 (см. приложение № 3).


Пусковые комплексы выделяются в соответствии с заданием на проектирование. Перечень объектов пускового комплекса включается в ведомость сметной стоимости строительства объектов, входящих в пусковой комплекс, с указанием их сметной стоимости. Средства, относящиеся к пусковому комплексу, выделяются из средств, предусмотренных в главах 8-12 сводного сметного расчета.


Объектные сметы (объектные сметные расчеты) составляются по формам № 4, 4а (см. приложения № 4). Они разрабатываются на отдельные сооружаемые объекты (трансформаторные подстанции, линии электропередачи и т.п.), составляются на основании локальных смет и содержат стоимостные показатели: заработной платы; эксплуатации машин и механизмов; материалов, изделий и конструкций, в том числе транспортных затрат; накладных расходов; плановых накоплений; оборудования, мебели и инвентаря; прочих затрат.


Отдельной строкой показывается нормативная трудоемкость работ.


Объектная смета может составляться в тех случаях, когда по объекту имеется только один вид работ (затрат), а в сводный сметный расчет включаются отдельной строкой данные по локальной смете (сметному расчету).


Локальные сметы (ресурсно-сметные расчеты) составляются по формам № 5, 6 (см. приложения № 5 и 6) на каждый вид работ применительно к особенностям отдельных видов строительства, специализации подрядных организаций, структуре проектной документации.


Для составления локальной сметы необходимо иметь ведомость объемов работ и спецификации.


В ведомость объемов работ включают строительные работы, а также работы, связанные с монтажом запроектированного оборудования.  Она содержит наименование, единицы измерения, объемы работ.


Объемы работ при составлении локальных смет определяются на основании проектных данных соответствующей части проекта или на основе описи работ (дефектного акта) согласно действующим сметным нормам и правилам подсчета объемов работ.


Спецификация должна содержать точное и технически правильное наименование и характеристику оборудования и материалов, единицы измерения и количество.


Стоимость, определенная локальными сметами, включает в себя прямые затраты, накладные расходы и плановые накопления.


Сметная стоимость строительных, монтажных и ремонтных работ определяется на основании нормативных документов [2].


Сметная стоимость материалов, изделий и конструкций определяется на основании сборников сметных цен на материалы и конструкции и прейскурантов оптовых цен, действующих на 01.01.1991 г.

Сметная стоимость оборудования определяется для:

серийного, освоенного промышленностью оборудования  – по прейскурантам оптовых цен, введенных в действие с 01.01.1991 года, а при их отсутствии – по прейскурантам оптовых цен, введенных в действие с 01.01.1982 года, и дополнениям к ним с применением коэффициентов пересчета в цены 1991 года, определенных отношением оптовой цены 1991 года к цене 1984 года оборудования с аналогичными техническими характеристиками;


серийного, вновь осваимого промышленностью оборудования – по временным ценам завода-изготовителя с приведением в базисный уровень цен 1991 года путем деления временной цены на коэффициент изменения стоимости групп оборудования по отношению к цене января 1991 года (по данным Минстата);


нестандартного, уникального оборудования и специальных технологических линий – по ценам единичного заказа или предварительным ценам с приведением в базисный уровень цен 1991 года аналогичным путем, как вновь осваиваемого оборудования.

В сметную стоимость оборудования помимо его оптовой цены включаются начисления в размере 11,2% от стоимости оборудования, включающие затраты на запасные части (если они не предусмотрены оптовыми ценами), тару, упаковку, реквизит, транспортные расходы, расходы на комплектацию, наценки снабженческо-сбытовых организаций и заготовительно-складские расходы.


Стоимость импортного оборудования включается в сметную документацию в базисных ценах 1991 года исходя из конкретной цены в порядке, определяемом Минстройархитектуры.


Сметная документация разрабатывается в следующей последовательности:

· локальные сметные расчеты;

· объектные сметные расчеты;

· на основании объектных сметных расчетов составляется сводный сметный расчет (1( .

3. Расчет капитальных  вложений  в  проектируемый  

электротехнический объект при помощи укрупненных    

 показателей стоимости  сооружения

Так как составление локальных, объектных и сводных смет связано с большими затратами труда и использованием большого количества нормативно-справочного материала, который не всегда имеется, в дипломных проектах допускается определять размер капитальных вложений  в проектируемую электрическую сеть  по укрупненным показателям. Для этого необходимо знать стоимость 1 км линии элетропередачи в зависимости от напряжения, конструкции, района; стоимость сооружения подстанции в зависимости от конструкции, напряжения и мощности, стоимость расширения и реконструкции линий электропередачи и подстанций. Эти показатели разработаны ОАО «Белсельэлектросетьстрой» и приведены в таблице 10.
В общем виде капитальные вложения на строительство электрической сети (Кэс) определяется по формуле:

Кэс = Крп + Ктп + Кпл + Крл + Ксп + Кнл ,

где  Крп – капитальные вложения  в районную подстанцию напряжением         110 ⁄ 35 кВ,  110 ⁄ 35 ⁄ 10 кВ,  35 ⁄ 10 кВ;

Ктп − капитальные вложения в потребительские подстанции 10/0,4 кВ, 35/0,4 кВ;   


Кпл − капитальные вложения в питающие линии электропенредачи 35 кВ, 110 кВ;

Крл − капитальные вложения в распределительные линии электропередачи 10 и 35 кВ;

Ксп − капитальные вложения на строительство секционирующих пунктов и пунктов автоматического ввода резерва;

Кнл − капитальные вложения в низковольтные линии 0,38 кВ.

            Размер капитальных вложений в подстанции и линии электропередачи определяют на основе укрупненных показателей стоимости сооружения электросетевых объектов, разработанных ОАО «Белсельэлектросетьстрой» и институтом «Белэнергосетьпроект», приведенных в приложениях.

            Часто бывает необходимо проводить реконструкцию или расширение подстанции.

             Если расширение или реконструкция подстанции связана с демонтажом действующего оборудования, то капиталовложения определяются по формуле:

Кр =  Кн +  Кд ,

где К н − капиталовложения в новое оборудование;

       Кд − стоимость  демонтажа  старого  оборудования  (принимается  равной 0,5 стоимости монтажа).

        
Капиталовложения в питающие и распределительные линии электропередачи и низковольтные линии 0,38 кВ определяются по формулам:

Кпл = lпл  Yкп;

Крл = lрл  Yкр;

Кнл = lнл  Yкн,
где lпл, lрл, lнл – протяженность, соответственно, питающих, распределительных и низковольтных линий, км;

      Yкп,  Yкр, Yкн – удельная  стоимость  сооружения,  соответственно, питающих, распределительных и низковольтных линий, руб./км.


Удельные показатели стоимости сооружения подстанций и линий электропередачи соответствуют нормальным условиям производства строительно-монтажных работ на территории Республики Беларусь.

Расчетные значения капитальных вложений в элементы электрической сети сводят в таблицу (табл. 1).                                

                                                                                                                            Таблица 1

                           Расчет капитальных вложений по вариантам схем
                           электроснабжения сельскохозяйственного района

	       Элементы                 

   электрической

           сети
	Ед.

изме-
рения
	Стоим.

единицы,

тыс.руб
	Вариант 1
	Вариант 2
	Вариант 3

	
	
	
	кол-

 во
	тыс.

руб.
	кол-

 во
	тыс.

руб.
	кол-

 во
	тыс.

руб.

	ВЛ 35 кВ с
проводом АС-95
	
	
	  
	
	   
	
	
	

	ПС 35/10 кВ с                трансформатором 2х1000 кВ.А и т.д.                   
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого:
	
	
	
	
	
	
	
	


4. Практическое занятие
Цель: изучить методику определения капитальных вложений в электроснабжение сельскохозяйственного объекта.

Задача № 1
Определить стоимость строительства линии электропередачи напряжением 10 кВ, приведенной на рисунке 1. Исходные данные приведены в таблице 2. 
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Исходные данные к задаче № 1
	Параметры ВЛ
	Варианты

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Длина участков линий, км:
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	2
	4
	6
	8
	3
	2
	6
	10
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	5
	6
	3
	5
	6
	4
	0
	5
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	3
	2
	4
	0
	6
	4
	3
	0

	Длина пролета, м
	65

	Количество концевых опор, шт.
	2

	Количество угловых опор, шт.
	2
	2
	2
	1
	2
	2
	1
	1

	Марка провода
	АС-70


Порядок решения задачи

1. По заданию преподавателя выбрать вариант задачи.

2. Определить количество промежуточных опор и общее количество стоек.

3. Пользуясь данными таблицы 3, определить расход провода.

Таблица 3

Расход провода на 1км трехпроводной линии 10 кВ

	Марка провода
	АС-35
	АС-50
	АС-70

	Расход провода, кг/км
	150
	200
	290


	
	
	
	

	
	
	
	


             4. Пользуясь нормами, приведенными в таблице 4 составить ведомость фактического расхода материалов на всю проектируемую воздушную линию и определить их стоимость.

Стоимость 1кг провода принять по рыночным ценам:

марка А–25 – А–95 – 4473 руб. (2,06 дол.США);

марка АС (не зависимо от сечения провода) –3683 руб. (1,7 дол.США).

5. Пользуясь данными таблицы 5,  составить  локальную  смету  на  ВЛ 10 кВ и определить капитальные вложения на ее строительство.

                                                                                                   Таблица 4

Расчет фактической стоимости материалов, изделий и
 конструкций на 1км линии напряжением 10 кВ
 (по данным на 01.01.2005г.)

	Наименование

 материалов
	Единицы 

измерения
	Количество
	Отпускная цена 
без НДС, руб.


	Фактическая стоимость
 без НДС, руб.

	Зажим  НКК1-1Б
	шт
	6,8100
	20 600,00
	140 286,00

	Изолятор  ПС70-Д
	шт
	   13,6200
	10 946,00
	149 084,52

	Изолятор  ШФ-20Г
	шт
	  64,0000
	4 154,00
	265 856,00

	Металлоконcтрукции
	т
	0,3960
	1 721 200,00
	681 595,00

	Приставки  ПТ-43
	шт
	3,0000
	54 106,00
	162 318,00

	Провод АС
	т
	0,7000
	3 863 979,00
	2 704 785,30

	Прочие материалы
	шт
	1,0000
	732 676,00
	732 676,00

	Серьга СР 7-16
	шт
	6,8100
	2 407,00
	16 391,67

	Скоба СК-7-1а 
	шт
	6,8100
	3 243,00
	22 084,83

	Стойка СВ-110-35
	шт
	19,2700
	105 314,00
	2 029 400,78

	Ушко У1-7-16
	шт
	6,8100
	8 608,00
	58 620,48

	Итого:
	
	
	
	6 963 098,78

	Всего:
	
	
	
	6 963 099,00  


	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Таблица 5

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Расчет стоимости строительства 1 км ВЛ 10 кВ

(в  ценах на 01.01.2005г.)
 преподователяой воздушной линиилектропередачи напряжением 10 кВ, приведенной нар





































	Наименование  затрат
	Базисная стоимость   в ценах

1991 г.,

руб.
	Индексы изменения

стоимости на 01.01.2005г
	Фактическая стоимость,

руб.

	Заработная плата
	560
	730,968
	409 342

	Эксплуатация машин и механизмов
	740
	624,932
	462 450

	Материалы с заготовительно-складскими расходами
	3 951
	Расчет
	7 141 730

	Заготовительно-складские расходы
	
	
	178 631

	Материалы заказчика, принятые  на ответственное хранение
	
	
	0

	Материалы заказчика, оприходованные подрядчиком
	
	
	

	Транспорт
	659
	1 534,877
	1 011 484

	Накладные расходы
	2 311
	729,198
	168 517

	Плановые накопления
	3 197
	520,125
	1 662 840

	Временные здания и сооружения
	150
	1 422,731
	213 410

	Зимние удорожания
	231
	1 136,221
	262 467

	ИТОГО:
	11 799
	
	12 848 900

	Непредвиденные затраты
	180
	1 088,980
	196 016

	ИТОГО СМР:
	11 979
	1 088,980
	13 044 916

	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ:
	
	
	

	Выслуга лет
	230
	986,807
	226 966

	Дополнительные отпуска
	170
	986,807
	167 757

	Перевозка рабочих
	325
	
	300 838

	Командировочные расходы
	0
	
	902 019

	Вынос трассы в натуру
	0
	540,451
	0

	Премия за производственные  

результаты
	2 802
	986,807
	27 636

	ИТОГО ПРОЧИХ:
	1 005
	
	1 873 886

	ИТОГО стоимость в текущих ценах:
	12 984
	
	14 918 802

	Возврат стоимости материалов от стоимости временных зданий
	
	
	32 012

	Налоги и отчисления, относимые на себестоимость работ

	Затраты на страхование 1,3% от зарплаты
	
	
	29 012

	Чрезвычайный налог и фонд занятости 5% от СМР
	
	
	111 630

	Продолжение таблицы 5

	Наименование  затрат
	Базисная стоимость   в ценах

1991 г.,

руб.
	Индексы изменения

стоимости
 на 
01.01.2005г.
	Фактическая стоимость,

руб.

	Земельный налог
	
	
	55 799

	Экологический налог
	
	
	26 649

	Инновационный фонд 0,194% от СМР
	
	
	26 200

	Фонд развития науки 0,5% от СМР
	60
	
	75 841

	ИТОГО:
	60
	
	325 143

	ИТОГО объем подрядных работ:
	13 044
	
	15 243 945

	Объем работ для налогообложения
	
	
	15 211 933

	Налоги, сборы, отчисления, уплачиваемые из выручки от реализации работ



	Отчисления в фонд

Стаб.эк., ВЖФ, ЖИФ -  1,15 %
	
	
	176 972

	Всего с учетом фонда
Стаб.эк., ВЖФ, ЖИФ
	
	
	15 388 905

	Фонд производителей с.- х.  продукции и дорожный фонд  - 3 %
	
	
	475 946

	ИТОГО стоимость 
в фактических ценах без НДС:
	
	
	15 864 851

	Налог на добавленную стоимость - 18 %
	
	
	2 855 673

	ВСЕГО стоимость работ с НДС
 (без мат. зак. и возвр. вр.), к оплате
	
	
	1 870 524

	Справочно: всего стоимость работ
	
	
	18 752 536

	ФОТ=2232603
	
	
	

	ФОТ в части себестоимости
	
	
	


Примечание:

Стаб.эк. – фонд стабилизации экономики;

ВЖФ – жилищный фонд;

ЖИФ – инфраструктура жилищного фонда;

ФОТ – фонд оплаты труда.

[image: image27.wmf]2

l

Задача № 2

Определить объем капиталовложений в электроснабжение сельскохозяйственного объекта (стоимость подстанций напряжением 10/0,4 кВ и воздушных сетей напряжением 380/220 В). Схема  электроснабжения   приведена  на  рисунке 2. Исходные данные приведены в таблице 6.
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Рис.2 Схема электроснабжения сельскохозяйственного объекта.

                                                                           Таблица 6

Исходные данные к задаче № 2 по ВЛ

	Параметры сети
	Варианты

	
	1
	2
	3
	4
	5

	Для длина участков, км:
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	0,5
	0,2
	0,2
	0,4
	0,1
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	0,5
	0,3
	0
	0,3
	0,4
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	0,15
	0
	0,3
	0,1
	0,2
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	0,45
	0,5
	0,3
	0
	0,4

	
[image: image9.wmf]5

l


	0,2
	0,3
	0,2
	0,25
	0,2
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	0,1
	0,1
	0,2
	0,3
	0,2
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	0,2
	0,1
	0,2
	0,15
	0,3
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	0,2
	0
	0,1
	0
	0,2
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	0,1
	0,1
	0
	0,1
	0,2

	Продолжение таблицы 6

	Параметры сети
	Варианты

	
	1
	2
	3
	4
	5

	Длина пролета, м
	40

	Количество угловых опор, шт
	3
	2
	2
	2
	3

	Количество концевых опор, шт
	9
	7
	6
	6
	9

	Марки провода
	А, сечением мм
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	50
	70
	70
	70
	95
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	50
	70
	70
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	25
	25
	50
	70
	70
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	70
	50
	50
	95
	70
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	70
	95
	70
	50
	95
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	25
	35
	50
	35
	50
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	50
	95
	70
	50
	70
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	35
	35
	50
	35
	50

	
[image: image23.wmf]9

l


	50
	50
	70
	50
	70


                                                                      Таблица 7

Исходные данные по подстанции

	Тип подстанции


	Мощность трансформатора, кВА

	КТП
	25
	40
	63
	100
	160
	250
	400
	630

	ЗТП
	
	
	
	
	
	
	
	

	Один трансформатор
	-
	-
	-
	-
	160
	250
	400
	-

	Два трансформатора
	-
	-
	-
	-
	2х160
	2х250
	2х400
	2х630


Порядок решения задачи:
1. По заданию преподавателя принять вариант задачи.

2. Определить количество промежуточных опор и общее количество стоек.

3. Пользуясь данными таблицы 11, определить расхода провода на всю сеть 0,38 кВ.

            






 Таблица 8

Нормы расхода провода на 1 км 5-проводной линии 0,38 кВ
	Марки провода


	А-25
	А-35
	А-50
	А-70
	А-95

	Расход провода, кг/км


	74
	100
	143
	200
	265


4. Составить ведомость расхода материалов на всю проектируемую сеть и определить их стоимость, используя прейскуранты отпускных цен на изделия и нормы расчета фактического количества и стоимости материалов, изделий и конструкций на 1 км линии 380/220 В.

5. Пользуясь данными таблицы, составить локальную смету на электрическую сеть напряжением 380/220 В и определить капитальные вложения на ее строительство.

Таблица 9

Прейскурант 031/1 отпускных цен на изделия,
изготавливаемые УП «МЭТЗ им. В.И. Козлова»
(в ценах на 01.01.2005 г.)
	Наименование изделия
	Отпускная цена в бел. руб.

(ставка НДС 18%)

	
	без НДС
	с НДС

	Трехфазные масляные трансформаторы в гофрированных

баках герметичного исполнения (ТМГ) или с расширителем

	ТМГ-16/6-10
	1 513 000
	1 785 340

	ТМ,ТМГ-25/6-10
	1 655 000
	1 952 900

	ТМ,ТМГ-40/6-10
	1 901 000
	2 243 180

	ТМ,ТМГ-63/6-10
	2 158 300
	2 546 794

	ТМГ-100/6-10
	2 551 600
	3 010 888

	ТМГ-160/6-10
	3 298 100
	3 891 758

	ТМГ-250/6-10
	4 219 700
	4 979 246

	ТМГ-400/6-10
	5 673 700
	6 694 966

	ТМГ-630/6-10
	8 479 400
	10 005 692

	ТМ,ТМГ-1000/6-10
	12 355 400
	14 579 372

	ТМ-1600/6-10
	25 808 800
	30 454 384

	ТМ,ТМГ-25/15
	1 936 000
	2 284 480

	ТМ,ТМГ-40/15
	2 205 000
	2 601 900

	ТМ,ТМГ-63/15
	2 402 000
	2 834 360

	ТМГ-100/15
	3 097 000
	3 654 460

	ТМГ-160/15
	4 108 000
	4 847 440

	ТМГ-250/15
	4 447 000
	5 247 460

	ТМГ-400/15
	5 648 000
	6 664 640

	ТМГ-630/15
	8 435 000
	9 953 300

	Трехфазные сухие трансформаторы без кожуха (ТС) и с кожухом (ТСЗ)

	ТС-16
	1 512 000
	1 784 160

	ТС-25
	1 580 000
	1 864 400

	ТС-40
	1 754 000
	2 069 720

	ТС-63
	2 299 000
	2 712 820

	Продолжение таблицы 9

	Наименование изделия
	Отпускная цена в бел. руб.

(ставка НДС 18%)

	
	без НДС
	с НДС

	ТС, ТСЛ-100
	3 031 000
	3 576 580

	ТСЗ-16
	1 632 000
	1 925 760

	ТСЗ-25
	1 710 000
	2 017 800

	ТСЗ-40
	1 934 000
	2 282 120

	ТСЗ-63
	2 458 000
	2 900 440

	ТСЗ-100
	3 215 000
	3 793 700


Таблица 10

Прейскурант 021/1

отпускных цен на изделия, изготавливаемые 

УП «МЭТЗ им. В.И. КОЗЛОВА», введенный с 1 января 2005 г.

	Наименование 

изделия
	Отпускная цена в бел. руб.
(ставка НДС 18%)

	
	без НДС
	с НДС

	КППО-80
	2 356 500
	2 780 670

	КТППН-100; 250  с блоком управления
	13 427 500
	15 844 450

	КТП СК-25 с 1СУС
	6 320 000
	7 457 600

	КТП СК-25 с 2СУС
	7 360 000
	8 920 800

	МТП-100/35 мачтовая
	11 225 000
	13 245 500

	РЛНД двухполюсный с приводом
	337 500
	398 250

	в т.ч.  привод
	73 000
	66 140

	РЛНД трехполюсный с приводом
	408 000
	481 440

	
	с ОПН
	без ОПН

	
	без НДС
	с НДС
	без НДС
	с НДС

	МТПЖ-2,5/27,5 мачтовая 
	3 821 000
	4 508 780
	3 000 000
	3 540 000

	МТПЖ-4/27,5 мачтовая
	4 046 000
	4 774 280
	3 225 000
	3 805 500

	МТПЖ-10/27,5 мачтовая
	3 393 500
	4 004 330
	2 572 500
	3 035 550

	КТПЖ-25/27,5/0,4-99-У1
	6 592 000
	7 778 560
	4 950 000
	5 481 000

	КТПЖ-100/27,5/0,4-99-У1
	6 942 000
	8 191 560
	5 300 000
	6 254 000

	КТПЖ-250/27,5/0,4-99-У1
	7 152 000
	8 439 360
	5 510 000
	6 501 800

	КТПЖ-400/27,5/0,4-99-У1
	7 634 500
	9 008 710
	5 992 500
	7 071 150

	
	с разрядниками
	без разрядников

	МТПЖ-1,25 с 1 фидером
	1 556 500
	1 836 670
	1 407 500
	1 660 850

	МТПЖ-1,25 с 2 фидерами
	1 579 000
	1 863 220
	1 430 000
	1 687 400

	МТПЖ-2,5 с 2 фидерами
	1 579 000
	1 863 220
	1 430 000
	1 687 400

	МТПЖ-4 с 2 фидерами
	1 594 000
	1 880 920
	1 445 000
	1 705 100

	МТПЖ-10 с 2 фидерами
	1 594 000
	1 880 920
	1 445 000
	1 705 100

	Продолжение таблицы 10 

	Наименование 

изделия
	Отпускная цена в бел. руб.
(ставка НДС 18%)

	
	с разрядниками
	без разрядников

	
	без НДС
	с НДС
	без НДС
	с НДС

	МТПО-10 с 1 фидером
	1 704 000
	2 010 720
	1 555 000
	1 834 900

	МТПО-10 с 2 фидерами
	1 754 000
	2 069 720
	1 605 000
	1 893 900

	Мачтовые с узлами крепления на опоре ЛЭП

	МТП25/6-10
	2 398 500
	2 830 230
	2 175 000
	2 566 500

	МТП 40/6-10
	2 431 000
	2 868 580
	2 207 500
	2 604 850

	МТП 63/6-10
	2 516 000
	2 968 880
	2 292 500
	2 705 150

	МТП 100/6-10
	2 698 500
	3 184 230
	2 475 000
	2 920 500

	КТПНД 40:100
	1 671 000
	1 971 780
	1 447 500
	1 708 050

	КТПОС-25:63
	2 283 500
	2 694 530
	2 060 000
	2 430 800

	КТП-25
	2 283 500
	2 694 530
	2 060 000
	2 430 800

	КТП-40
	2 291 000
	2 703 380
	2 067 500
	2 439 650

	КТП-63
	2 636 000
	3 110 480
	2 412 500
	2 846 750

	КТП-100
	2 746 000
	3 240 280
	2 522 500
	2 976 550

	КТП-160
	3 011 000
	3 552 980
	2 787 500
	3 289 250

	КТП-250
	3 446 000
	4 066 280
	3 222 500
	3 802 550

	КТПР-25
	2 188 500
	2 582 430
	1 965 000
	2 318 700

	КТПР-40
	2 203 500
	2 600 130
	1 980 000
	2 336 400

	КТПР-63
	2 301 000
	2 715 180
	2 077 500
	2 451 450

	КТПР-100
	2 368 500
	2 794 830
	2 145 000
	2 531 100

	КТПР-160
	2 656 000
	3 134 080
	2 432 500
	2 870 350

	КТПР-250
	2 728 500
	3 219 630
	2 505 000
	2 955 900


                                                                                                         Таблица 11

Расчет фактической стоимости материалов, 
изделий и конструкций на строительство 1 км линии 0,38 кВ 
в ценах на 01.01.2005 г.
	Наименование

материалов
	Единицы измерения
	Количество
	Отпускная цена без НДС, бел. руб.
	Фактическая стоимость без НДС, бел. руб.

	Материалы подрядчика

	Изолятор ТФ-20
	шт
	239, 000
	444, 00
	106 116, 00

	Металло-конструкции
	т
	0, 383
	1 895 974, 00
	726 158, 04

	Провод А
	т
	0, 610
	4 655 425, 00
	2 839 809, 25

	Прочие 
материалы
	шт
	1, 000
	681 109, 00
	681 109, 00

	Стойки СВ 110-35
	шт
	1, 998
	109 067, 00
	217 915, 86

	Стойки СВ 95-20
	шт
	41, 502
	66 977, 00
	2 779 679, 45

	ИТОГО:
	
	
	
	7 350 787, 61

	ВСЕГО:
	
	
	
	7  350 788, 00


                                                                                                 Таблица 12

Расчет стоимости строительства 1 км ВЛ 0,38 кВ
 в ценах на 01.01.2005 г.
	Наименование затрат
	Базисная
 стоимость 
в ценах 1991г.,
 бел. руб.
	Индексы 

изменения 

стоимости
	Фактическая стоимость,

бел. руб.

	Заработная плата
	820
	730, 968
	599 394

	Эксплуатация машин и механизмов
	975
	624, 932
	609 309

	Материалы с заготовительно-складскими расходами
	4 176
	расчет
	7 541 369

	Заготовительно-складские расходы
	
	
	190 581

	Материалы заказчика, принятые на ответственное хранение
	
	
	0

	Материалы заказчика, оприходованные подрядчиком
	
	
	

	Транспорт
	754
	1 534, 877
	1 157 297

	Накладные расходы
	3 142
	729, 198
	2 291 140

	Плановые накопления
	4 430
	520, 125
	2 304 154

	Временные здания и сооружения
	295
	1 422, 731
	419 706

	Зимние удорожания
	320
	1 136, 221
	363 591

	ИТОГО:
	14 912
	 
	15 285 960

	Непредвиденные затраты
	228
	1 025, 080
	233 718

	ИТОГО СМР:
	15 140
	1 025, 080
	15 519 678

	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ:
	
	
	

	Выслуга лет
	280
	986, 807
	276 306

	Дополнительные отпуска
	113
	986, 807
	111 509

	Перевозка рабочих
	730
	
	380 223

	Командировочные расходы
	0
	
	1 140 042

	Вынос трассы в натуру
	0
	540, 451
	0

	Премия за производственные результаты
	410
	986, 807
	404 591

	ИТОГО ПРОЧИХ:
	1 533
	
	2 312 671



	ИТОГО стоимость в текущих ценах:
	16 673
	
	17 832 349

	Возврат стоимости материалов от стоимости временных зданий
	
	
	62 956

	Налоги и отчисления, относимые на себестоимость  работ

	Затраты на страхование 1,3 %
	
	
	39 082

	Чрезвычайный налог и фонд занятости 5 %
	
	
	150 317

	Земельный налог
	
	
	70 524

	Экологический налог 
	
	
	35 112

	Инновационный фонд 0,194 %
	
	
	30 757

	Фонд развития науки 0,5 %
	76
	
	90 791

	ИТОГО:
	76
	
	416 583

	Продолжение таблицы 12

	Наименование затрат
	Базисная

 стоимость 
в ценах 1991г., бел. руб.
	Индексы 

изменения 

стоимости
	Фактическая стоимость,

бел. руб.

	ИТОГО объем подрядных работ:
	16 749
	
	18 248 932

	 Объем  работ для налогооблажения
	
	
	18 185 976

	Налоги, сборы, отчисления, уплачиваемые из выручки от реализации работ



	Отчисления в фонд Стаб.эк., ВЖФ, ЖИФ
	
	
	211 572

	Всего с учетом фонда 
Стаб.эк., ВЖД, ЖИФ
	
	
	18 397 548

	Фонд производителей с.-х. продукции и дорожный фонд 3 %
	
	
	568 996

	ИТОГО стоимость

 в фактических ценах без НДС:
	
	
	18 966 544

	Налог на добавленную стоимость - 18 %
	
	
	3 413 978

	Всего стоимость  работ с  НДС:
	
	
	22 380 522

	Всего стоимость работ:
	
	
	22 443 478

	ФОТ
	
	
	3 096 334

	ФОТ в части себестоимости
	
	
	2 402 003


Примечание:

Стаб.эк. – фонд стабилизации экономики;

ВЖФ – жилищный фонд;

ЖИФ – инфраструктура жилищного фонда;

ФОТ – фонд оплаты труда.

Министерство (ведомство) 

Приложение 1 Форма 1

«УТВЕРЖДЕН»
Сводный сметный расчет в сумме
в том числе возвратных сумм

      тыс. руб.        тыс. руб.

           ( ссылка на документ об утверждении)

«_____» ________________________г.
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА


(Наименование стройки)

Составлен в ценах
   г.
	№№

 смет и расчетов

	Наименование глав, объектов, работ и затрат

	Стоимость тыс.руб.
	Трудо​емкость, тыс.
 чел.-час.

	
	
	заработ​ная пла​та
	эксплуа-та​ция машин,

 в т.ч. з/п
	материалы,

в т.ч. транспорт
	накладные расходы
	плановые накопления
	оборудова​ние, 
мебель, инвентарь
	Прочие
	Всего
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	ГЛАВА 1 

ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА


	М. У.

п. 3.1.5


	ЗАТРАТЫ ПО ОТВОДУ УЧАСТКА И ВЫНОСУ ОСЕЙ ТРАСС В НАТУРУ
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	

	Продолжение приложения 1

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	М. У.

п. 3.1.5
	ЗАТРАТЫ ПО ОТВОДУ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ ВНЕПЛОЩАДНЫХ СЕТЕЙ
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	

	М. У.

п. 3.1.5
	ЗАТРАТЫ НА ВЫНОС ОСЕЙ ЗДАНИЙ И КРАСНЫХ ЛИНИЙ В НАТУРУ
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	

	Данные заказчика
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗА СНОСИМЫЕ СТРОЕНИЯ И ПЛОДОВО-ОГОРОДНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ, ПОСЕВ, ВСПАШКУ И ДРУГИЕ  СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ  РАБОТЫ, ПРОИЗВЕДЕННЫЕ НА ОТЧУЖДАЕМОЙ  ТЕРРИТОРИИ

	
	
	
	
	
	
	+
	+
	

	Данные заказчика, объектная смета
	СНОС И ПЕРЕНОС ЗДАНИЙ
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	+
	+

	М.У.

п. 3.1.5

расчет
	ВОЗМЕЩЕНИЕ ПОТЕРЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ПРИ ОТВОДЕ ЗЕМЕЛЬ


	
	
	
	
	
	
	+
	+
	

	М.У.

п. 3.1.5
	ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ, ПРИЧИНЕННЫХ ПРОВЕДЕНИЕМ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	

	Продолжение приложения 1

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	расчет
	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЖИЛОГО ФОНДА ВЗАМЕН СНОСИМОГО

	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	

	М.У.

п. 3.1.5

расчет
	ВОЗМЕЩЕНИЕ ПОТЕРЬ ЗА ЛЕС ПРИ ОТВОДЕ  ЗЕМЕЛЬ

 
И ДРУГИЕ
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	

	
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ГЛАВА 2

ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

	Объектная смета
	ЗДАНИЯ  И  СООРУЖЕНИЯ,
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ  ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ   ОСНОВНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ  ФУНКЦИЙ
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ГЛАВА 3

ОБЪЕКТЫ ПОДСОБНОГО И ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

	Объектная смета
	ОБЪЕКТЫ ПОДСОБНОГО И ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 3:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Продолжение приложения 1

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	ГЛАВА 4

ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА

	Объектная смета
	ЗДАНИЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ, ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ, ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ И Т.П.
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 4: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ГЛАВА 5

ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОГО ХОЗЯЙСТВА И СВЯЗИ



	Объектная (локальная) смета
	ВНУТРИЗАВОДСКИЕ ПУТИ, ПОДЪЕЗДНЫЕ ДОРОГИ, СТОЯНКИ ДЛЯ АВТОМАШИН, ГАРАЖИ, ЛИНИИ СВЯЗИ И Т.П.

	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 5:
	
	
	
	
	
	
	
	           
	

	ГЛАВА 6

НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

	Объектная (локальная) смета
	ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ, НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ, ВОДОНАПОРНЫЕ БАШНИ, ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ, НАРУЖНЫЕ  СЕТИ  ВОДОСНАБЖЕНИЯ,  КАНАЛИЗАЦИИ,  ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ,  ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И Т.П.
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 6:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Продолжение приложения 1

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	ГЛАВА 7

БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ

	Объектная (локальная) смета
	ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА, БЛАГОУСТРОЙСТВО, ОЗЕЛЕНЕНИЕ, МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ, ОГРАЖДЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ И Т. П.


	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 7:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ГЛАВА 8

ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

	РДС

8.01.102-02, п. …
	ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И          СООРУЖЕНИЯ
	+
	+
	+
	
	
	
	
	+
	+

	
	В Т. Ч. 

ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	В Т. Ч. 

ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Продолжение приложения 1

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	ГЛАВА 9

ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ

	РДС

8.01.102-02, п. …
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ    

	+
	+
	+
	
	
	
	
	+
	+

	М. У.

п. 3.1.13а
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ  ПРИ  ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ ОТ ВРЕМЕННЫХ  ЗДАНИЙ

	+
	+
	+
	
	
	
	
	+
	+

	М.У.

п. 3.1.136

РДС

8.01.104 -02, п.1.7


	РАЗНИЦА В СТОИМОСТИ
+
+
ТРАНСПОРТНЫХ ЗАТРАТ ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ
	
	
	+
	
	
	
	
	+
	

	М.У.

п.3.1.13в,

локальная смета
	СРЕДСТВА НА СОДЕРЖАНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕ  ОКОНЧАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЕЙСТВУЮЩИХ ПОСТОЯНных автомобильных дорог

	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	+
	+

	М.У.

п.3.1.13г,

отчетные данные
	ЗАТРАТЫ,  СВЯЗАННЫЕ С
ПОДВИЖНЫМ И РАЗЪЕЗДНЫМ ХАРАКТЕРОМ РАБОТ (21,5%)

	
	
	
	
	
	
	+
	+
	

	Продолжение приложения 1

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	М.У.

п.3.1.13д,

расчет
	КОМАНДИРОВОЧНЫЕ        РАСХОДЫ
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	

	М.У.

п.3.1.13е
	ЗАТРАТЫ,  СВЯЗАННЫЕ  С ОРГАНИЗАЦИЕЙ  СПЕЦ.  МАР​ШРУТОВ   ГОРОДСКОГО   ПАС​САЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА  (16,75%)

	
	
	
	
	
	
	+
	+
	

	М.У.

п.3.1.13ж,

расчет
	ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПЕРЕВОЗКОЙ   РАБОЧИХ



	
	
	
	
	
	
	+
	+
	

	М.У.

п.3.1.13и,

расчет
	ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ  ВАХТОВОГО МЕТОДА

	
	
	
	
	
	
	+
	+
	

	М.У.

п.3.1.13к,


	СРЕДСТВА НА ПРЕМИРОВАНИЕ ЗА ВВОД В ДЕЙСТВИЕ В СРОК ОБЪЕКТОВ
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	

	М.У.

п.3.1.13л,

расчет
	ЗАТРАТЫ  НА  ШЕФМОНТАЖ ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	

	М.У.

п.3.1.13м,

расчет
	ЗАТРАТЫ НА ПЕРЕБАЗИРОВАНИЕ   СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ   

	
	
	
	
	
	
	+
	+
	

	Продолжение приложения 1

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	М.У.

п.3.1.13н,

расчет
	ЗАТРАТЫ  НА  ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ-СКИХ  РАБОТ
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	

	М.У.

п.3.1.13п
	ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫМИ  работами по сбору  ИСХОДНЫХ ДАННЫХ, ПОЛУЧЕНИЮ РАЗРЕШЕНИЙ  нА СТРОИТЕЛЬСТВО, ПРОВЕДЕНИю иСПОЛНИТЕЛЬНЫХ  СЪЕМОК, ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТА  К СДАЧЕ  (0,147%)     

	
	
	
	
	
	
	+
	+
	

	М.У.

п.3.1.13р,

смета
	ЗАТРАТЫ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	

	
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	В Т. Ч. ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ГЛАВА 10

СОДЕРЖАНИЕ ДИРЕКЦИИ (ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР), АВТОРСКИЙ НАДЗОР, ГОССТРОЙНАДЗОР

	М.У.

п.3.1.14.1а
	НА СОДЕРЖАНИЕ ЕДИНЫХ ЗАКАЗЧИКОВ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ЖИЛЫХ ДОМОВ, ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА В ЛИЦЕ УПРАВЛЕНИЙ КАПИТАЛЬНЫМ СТРОИТЕЛЬСТВОМ
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	

	Продолжение приложения 1

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	М.У.

п.3.1.14.1б
	СОДЕРЖАНИЕ ДИРЕКЦИИ СТРОЯЩИХСЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	

	М.У.

п.3.1.14.1в 
	ТЕХНАДЗОР
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	

	М.У.

п.3.1.14.3
	АВТОРСКИЙ НАДЗОР
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	

	М.У.

п.3.1.14.2
	ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ОРГАНОВ ГОССТРОЙНАДЗОРА
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	

	
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	                                       ГЛАВА 11

ПОДГОТОВКА  ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ КАДРОВ

	Расчет, договор
	ПОДГОТОВКА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ КАДРОВ
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	

	
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 11:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ГЛАВА 12

ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ

	смета
	АРХИТЕКТУРНЫЙ ПРОЕКТ
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	

	смета
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	

	Продолжение приложения 1

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	смета
	РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	

	смета
	ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	

	Постановление Госстроя  от 20.12.1991г. № 23
	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЕРТИЗУ
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	

	М.У.

п.3.1.16, данные заказчика
	РАЗРАБОТКА ТЕНДОРНОЙ     ДОКУМЕНТАЦИИ
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	

	М.У.

п.3.1.16, данные заказчика
	ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ТЕНДЕРНЫХ ТОРГОВ И ДРУГИЕ
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	

	
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-12:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	В Т. Ч. 

ВОЗВРАТ  МАТЕРИАЛОВ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	М.У.

п.3.1.17
	РЕЗЕРВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	

	Окончание приложения 1

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Постановление Совмина Республики Беларусь от 06.03.2001 г. № 319
	В Т. Ч.
+
+
   ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ И
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ ПО ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ  (0,13%)
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	

	
	ИТОГО ПО СВОДНОМУ РАСЧЕТУ:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	В Т. Ч. 

ВОЗВРАТ      МАТЕРИАЛОВ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	М.У.

п.3.1.18
	ФОНД РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ НАУКИ И ТЕХНИКИ (1%)
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	

	М.У.

п.3.1.18
	ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	

	
	ВСЕГО К УТВЕРЖДЕНИЮ:
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	

	
	В Т. Ч.

ВОЗВРАТ  МАТЕРИАЛОВ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ

	ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА

	РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ


Приложение 2 
Форма 2       
 Министерство ___________________________
  (ведомство)
«УТВЕРЖДЕНА»

Сводка затрат в сумме ________________тыс. руб.
В том числе возвратных сумм __________тыс. руб.
(ссылка на документ об утверждении)
«____»______________Г.
СВОДКА-ЗАТРАТ
                                                           (наименование стройки)
Составлена в ценах  _________   г.
	№№

п.п.
	Наименование затрат
	Всего 
	В том  числе по объектам строительства

	
	
	
	объекты производ-ственного назначения 
	объекты жилищно-гражданского назначения
	объекты базы строительной индустрии
	другие

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7


1.
Сметная   стоимость, тыс.руб.:
а) зарплата
б) эксплуатация машин
в) материалы
     в т.ч. транспортные затраты
г) накладные расходы
д) плановые накопления
е) оборудование

ж) прочие затраты     
2.
Общая сметная стоимость тыс. руб.
В т. ч. возвратных сумм
Руководитель (гл. инженер) организации _______________________
Главный инженер проекта                           ________________________ 

Руководитель подразделения                    ________________________
Приложение 3                    

Форма 3

Наименование стройки__________________________________________________________________________________
ВЕДОМОСТЬ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ, ВХОДЯЩИХ В ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС
Составлена в ценах

	Наиме​нование глав, объектов, работ и затрат
	Сметная стоимость объектов и затрат по проекту, тыс. руб.
	Сметная стоимость объектов и затрат, включаемых в пусковой комплекс, тыс. руб.

	
	Всего

	В ТОМ ЧИСЛЕ
	Всего

	В ТОМ ЧИСЛЕ

	
	
	зара-    ботная плата
	эксплу-  атация машин 
	матери​алы,          в т.ч. транс- порт
	наклад-ные расхо​ды
	плано​вые накоп​ления
	оборудо​вание, мебель, инвен​тарь
	прочие
	
	зара​ботная плата
	эксплу​атация машин
	матери​алы,        в т.ч. транс​порт
	наклад- ные расхо- ды
	плано​вые накоп-ления
	оборудо​вание, мебель, инвен​тарь
	прочие

	1
	2
	3
	4
	5
	б
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17


Главный инженер проекта      ____________________________      Руководитель подразделения  _____________________________
Приложение 4 Форма 4
Наименование  стройки___________________________________________________________________________________________
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА №
На строительство__________________________________________________________________________________________________

(наименование объекта)
Составлена в ценах
г.
Стоимость
тыс. руб
	Номера смет и расчетов
	Наименование работ и затрат

	Стоимость, тыс. руб.      
	Трудо​емкость

	
	
	заработная плата
	эксплуатация  машин
	материалы
	накладные расходы
	плановые накопления
	оборудова​ние, мебель, инвентарь
	прочие
	всего
	

	
	
	
	
	в т.ч. транспортные затраты
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11


Главный инженер проекта_______________________________________________
Руководитель подразделения______________________________________________

Составил (должность)__________________________________________________

Проверил (должность)__________________________________________________

Продолжение приложения 4

   Форма 4а
Наименование стройки_________________________________________________________
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
на строительство__________________________________________________________
(наименование объекта)
Составлена в ценах
г.                                              Стоимость___________тыс. руб.
	Номера смет и расче-
тов
	Наимено-вание работ и
затрат
	Стоимость, тыс. руб.
	Пока-
затели 
еди​нич-ной 
стои-
мости

	
	
	Заработ-ная
плата
	Эксплу-атация машин
	Материалы, в т.ч. транспорт
	Наклад-ные    расходы
	Пла-новые накоп-ления
	Обору-дование, мебель, инвен-тарь
	Прочие затраты
	Всего
	

	1
	2
	3
	4
	5
	б
	7
	8
	9
	10
	11


Главный инженер проекта  ____________________________ Руководитель подразделения_____________________________ Составил (должность)        ____________________________ Проверил (должность)       ____________________________
Приложение 5

Форма 5
Наименование стройки__________________________________________________________________
Код стройки___________________________________________________________
Наименование объекта___________________________________________________________________
Шифр объекта__________________________________________________________________________
Комплект чертежей _________________________________________________________
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
на   _____________________________________________________________________
Составлена в ценах
г.
Стоимость_________ тыс. руб.
	№  
п.п.

	Обос​но-вание
	Наименование видов работ и ресурсов
	Ед. изм., коли​чество
	Стоимость ед. изм./ Всего    

	
	
	
	
	Зар. плата рабочих
	Эксплуатация
машин
	Материальные       ресурсы
	Общая    стои​мость

	
	
	
	
	
	всего
	в т.ч. заработная плата
	Всего
	в т.ч.
транспорт- ные затраты
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10


Всего
в т.ч.
Строительные работы 
в т.ч.              

   Заработная плата
 Эксплуатация машин
в т.ч. заработная плата
Материалы 

в т.ч.

 транспортные затраты

Накладные расходы          

Плановые накопления 

Возврат материалов
Составил (должность)______________________________
Проверил (должность)_______________________________

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ

КОД СТРОЙКИ
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА 
ШИФР ОБЪЕКТА 

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ
Составлен в ценах
г.

РЕСУРСНО-СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

 Приложение 6
 Форма 6
Стоимость
тыс. руб.
	№ п.п.
	Номер расценки
	Наименование работ и элементов
затрат
	Ед. изм.

	Норма расхода
 (объем)
	Стоимость единицы
	Общая стоимость

	
	Код ресурса
	
	
	на ед.
	всего
	
	всего
	в т.ч.

	
	
	
	
	
	
	
	
	зар. плата   машинистов
	транспортные затраты

	1
	2
	3
	4
	5
	б
	7
	8
	9
	10


Всего

в т.ч. 
        Строительные работы 
                                                в т.ч.
Заработная плата 
Эксплуатация машин 
в т.ч.
заработная плата 
Материалы 
в т.ч. 
транспортные затраты

Накладные расходы  
Плановые накопления 

Составил (должность)_______________________________
Проверил (должность)_______________________________

Приложение 7 Форма 7

(рекомендуемая)
Наименование стройки__________________________________________________________________
Код стройки___________________________________________________________
Наименование объекта___________________________________________________________________
Шифр объекта__________________________________________________________________________
Комплект чертежей __________________________________________________________
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ
на_____________________________________________________________________________
Составлена в ценах
г.

	Код ПТМ
	Наиме-нование ПТМ
	Объем
	Стоимость, тыс. руб.

	
	
	
	3ар. плата
	Эксплуа​тация машин
	Материалы
	        Оборудование, мебель, инвентарь

	Наклад-ные
	Всего


	
	
	Ед. изм.
	трудо​емкость, чел.-ч.
	в т.ч.     зар. плата
	в т.ч. транспортные затраты 
	
	Плановые
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9


Составил (должность)_________________________________ Проверил (должность)__________________________________
Содержание
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Рис.1. Схема магистральной


воздушной линии 10 кВ.
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